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DAS VERFAHREN

Das Verfahren auf einen Blick
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Qualifizierungs- und Anhand-
gabephase (max. 24 Monate)

a. Beauftragung Büro für Freiraumplanung

b.  Erstellung Entwürfe Gebäude und Freiraum

c. Erwirkung der Baugenehmigung

d. ggf. Beantragung Wohnraumförderung

→ Erbbaurechtsvertrag
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Interessenbekundungsphase   
(6 Monate)

a. Einreichung Formular zur Interessen- 

 bekundung mit Eckpunkten zur  

 Baugemeinschaft, Eigentumsform und  

 Konzept sowie Benennung von 

 Baufeldprioritäten (3 Monate)

b. Auswahl und Einteilung der

 Baugemeinschaft innerhalb der Baufelder

 (3 Monate)

 

→ Reservierung des Grundstückes
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Konzeptphase 
(max. 18 Monate)

a. Beauftragung Baubetreuer:innen

 und Architekturbüro

b. Erarbeitung eines gemeinschaftlichen 

 Konzeptes im Baufeld

c. Kooperation und Abstimmung mit den

 anderen Baugemeinschaften im Baufeld

d. Aufstellung der Finanzierung

e. Abgabe Konzept

→ Anhandgabevereinbarung
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Bauphase
a. Bemusterung 

b. Qualitätscontrolling 

c. Abnahme
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